

PROGETTO RECUPERO DATI / INCIDENTE AS/400

Premessa:

Dato atto che in data 19.09.2022 si è verificato l'incidente alla infrastruttura IBM AS/400 di proprietà di Estar così come comunicato dallo stesso Ente in data 12.10.2022;

Considerato che:

- tale incidente ha causato la perdita del patrimonio contabile della Società della Salute della Valdinievole;
- che Estar con propria nota del 12.10.2022 ha comunicato l'impossibilità tecnica di procedere al recupero dei dati della contabilità della Società della Salute della Valdinievole presenti sull'elaboratore AS/400 relativi alle annualità precedenti al 2022;
- l'ultimo salvataggio era stato effettuato nel dicembre del 2018 ma, anche tali dati, così come comunicato da Estar, non sono utilizzabili in quanto non vi è un applicativo in grado di leggere le cassette di salvataggio;

Dato atto che vi è la necessità di procedere al recupero di tali informazioni contabili, al fine di garantire la ricostruzione storica della contabilità della suddetta Società della Salute per ripristinare un giacimento informativo contabile idoneo e corretto, necessario alla chiusura dell'anno 2022.

Visto anche il programma di lavoro attuato da Estar per la ripartenza del sistema, con l'attivazione, dall'1 dicembre 2022, di azioni formative e di collaudo rivolte al personale amministrativo della SDS VDN, attraverso tecnici Estar e e tecnici di Engineering, per addivenire ad un completo ed efficace utilizzo del software OLIAMM della ditta Engineering che Estar ha reso disponibile al fine di ripartire con la massima efficienza.

Considerando infine che l'incidente occorso obbliga la SDS VDN a programmare un lavoro consistente e complesso da attuare nei prossimi mesi per il recupero dei dati andati perduti. Per quest'ultimo aspetto, è stata prevista l'individuazione di personale interinale dedicato al recupero manuale dei dati e dovrà essere garantita un'attività di affiancamento a cura del personale dipendente per coordinare tale attività di recupero dati.

Obiettivi:

Recupero del patrimonio informativo contabile andato perduto causa incidente infrastruttura AS/400 di proprietà di Estar attraverso la determinazione delle partite aperte all'01.01.2022 mediante l'individuazione delle fatture pagate nelle annualità 2021 e precedenti ed il caricamento delle fatture attive alla stessa data;

Metodologia:

Costituzione di un gruppo di lavoro tecnico/amministrativo che verrà reso operativo entro il 10 febbraio 2023, che avrà il compito di recuperare i dati presenti negli archivi cartacei e digitali e riorganizzarli secondo il nuovo programma contabile OLIAMM attraverso la rilevazione di tutte le fatture pagate per gli anni che vanno dal 2021 e precedenti per l'esatta individuazione dei debiti verso i fornitori all'01.01.2022 provvedendo altresì al caricamento delle fatture attive alla stessa data. È prevista l'implementazione di 3 unità individuate attraverso l'assunzione di personale interinale di cui 2 unità dedicate al recupero dei dati appartenenti alle annualità 2021 e precedenti. Quest'ultimo personale sarà affiancato da una unità di personale a tempo indeterminato della SDS VDN, categoria "D", con il compito di organizzare il lavoro del gruppo. Tale attività sarà svolta attraverso il coordinamento del Dirigente amministrativo della SDS VDN che garantirà le necessarie collaborazioni con tutto il personale del settore amministrativo della SDS VDN. Ogni mese verrà effettuata una verifica sullo stato di avanzamento del lavoro a cura della Direzione della SDS.

Strumenti:

Il personale individuato sarà debitamente formato per l'utilizzo del programma OLIAMM e avrà specifiche postazioni di lavoro con scrivania, PC, telefono e stampante presso una delle sedi della SDS VDN.

Tempi e risorse:

Il presente progetto terminerà 6 mesi dopo l'approvazione dello stesso da parte della Giunta della SDS. Le risorse economiche necessarie allo sviluppo della attività previste sono a carico del bilancio della SDS VDN e trovano copertura nel Fondo premialità e condizioni di lavoro del bilancio preventivo economico 2023.