

DETERMINAZIONE DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DELL'AZIENDA USL TOSCANA CENTRO POSTO IN PESCIA, VIA CESARE BATTISTI, 11 DENOMINATO "OSSO" - PROGETTO "B, DATO IN COMODATO ALLA SDS VALDINIEVOLE DA DESTINARSI A SEDE DELL'UVM DELLA SDS VALDINIEVOLE – CUP I14H22000820007 SULLA LINEA DI INTERVENTO 1.2 DI CUI AI PROGETTI PNRR M5 COMPONENTE 2 – SOTTOCOMPONENTE 1 E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA A SALDO EMESSA DALLA DITTA PACE COSTRUZIONI SRL.

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 25.977,59	Costi servizi appaltati a coop.	3B020201120307	2026

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL DIRETTORE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera della Assemblea dei Soci n. 9 del 02.08.2024 con la quale il Sindaco del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della Società della Salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato confermato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta e, successivamente, aggiornata con la delibera della Giunta Esecutiva n. 44/2024;

Visto l'art. 10 "Funzionamento" (Titolo II Ordinamento, Capo III – La Giunta Esecutiva) dello Statuto consortile;

Ricordata la delibera n. 6 del 25 maggio 2020, con cui l'Assemblea dei Soci ha approvato il Piano Integrato di Salute 2020-2022;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1 del 28 febbraio 2025, ad oggetto "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del Profilo di Salute e approvazione POA 2025";

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Vista, in particolare, la Misura di cui alla Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente 2 – Investimenti 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede una misura per percorsi di autonomia per persone con disabilità;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto-legge 09 giugno 2021, nr. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

Visto il Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 che ha pubblicato l'avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del PNRR;

Visto il Decreto Ministeriale n. 5 del 15 febbraio 2022 che ha pubblicato l'avviso pubblico n. 1/2022 per la presentazione di proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del PNRR: Missione 5 "Inclusione Sociale"; Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"; Sotto-componente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale"; Investimento 1.1 – Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; Investimento 1.2 – Percorsi di autonomia per persone con disabilità; Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;

Visto che l'Ing. Angelo Luciano ha trasmesso nr. 3 PFTE di cui 1 riferito all'unità B – CUP I14H22000820007 (prot. 6189/2024) - per €. 40.000,00 sulla linea di intervento 1.2 denominata "Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)" per l'immobile sito in Pescia denominato "Osso" da destinare alle attività dell'Equipe Multidisciplinare di cui ai progetti PNRR M5 componente 2 – Sottocomponente 1 – Investimenti 1.2. validato con determina SdS nr. 35/2025;

Vista la propria precedente determinazione n. 40 del 17.04.2025 avente per oggetto: "Incarico per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la realizzazione del progetto B – Cup I14H22000820007 per €. 40.000,00 sulla linea di intervento 1.2 denominata "percorsi di autonomia per persone con disabilità (progetto individualizzato, abitazione, lavoro)" per l'immobile sito in Pescia denominato "Osso" da destinare alle attività dell'equipe multidisciplinare di cui ai progetti Pnrr missione 5 componente 2 – sotto-componente 1 – investimenti 1.2." con la quale, redazione del progetto esecutivo e direzione lavori, secondo le indicazioni previste nel documento PFTE predisposto nonché tutte le prestazioni non elencate funzionali all'incarico affidato si ritengono

comunque incluse senza eccezione alcuna. la direzione dei lavori, il coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, la contabilità finale e il CRE, dell'intervento di cui all'oggetto, sono stati affidata all'Ing. Angelo Lucianò, con studio in via G. Galilei, 13/f, – Prato (PO), attribuendo il seguente CIG: [B68BBE1E6A];

Dato atto che in data 07.07.2025 al prot. nn. 4148, l'Ing. Angelo Lucianò ha prodotto gli elaborati tecnici del progetto esecutivo approvato con delibera della G.E. nr. 24/2025 relativo ai lavori di: interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'immobile di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro posto in Pescia, via Cesare Battisti, 11 denominato "Osso" - progetto "B", dato in comodato alla SdS Valdinievole da destinarsi a sede dell'UVM della SdS Valdinievole – CUP I14H22000820007 sulla linea di intervento 1.2 denominata "Percorsi di autonomia per persone con disabilità (Progetto individualizzato, Abitazione, Lavoro)" da destinare alle attività dell'Equipe Multidisciplinare di cui ai progetti PNRR M5 componente 2 – Sottocomponente 1 – Investimenti 1.2, che sono oggetto di specifica verifica e validazione da parte di un professionista esterno;

Visto il provvedimento nr. 445 del 31.07.2025 avente per oggetto: "Verifica e validazione del progetto esecutivo di cui alla delibera della G.E. nr. 24 del 09.07.2025 avente per oggetto: "Interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'immobile di proprietà dell'Azienda Usl Toscana Centro posto in Pescia, via Cesare Battisti, 11 denominato "Osso" - progetto "B" – Cup I14H22000820007 sulla linea di intervento 1.2 denominata "percorsi di autonomia per persone con disabilità. Presa d'atto dell'esito positivo";

Visto il provvedimento nr. 71 del 28.08.2025 avente per oggetto: "Affidamento tramite Start dell'interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'immobile di proprietà dell'azienda Usl Toscana Centro posto in Pescia, via cesare battisti, 11 denominato "Osso" - progetto "B", dato in comodato alla SdS Valdinievole da destinarsi a sede dell'Uvm della SdS Valdinievole – Cup I14H22000820007 sulla linea di intervento 1.2 di cui ai progetti Pnrr m 5 componente 2 – sottocomponente 1 – investimenti 1.2.;

Considerato che l'offerta presentata dall'operatore, allegata quale parte integrante al provvedimento 71/2025, pari ad €. 26.576,69, al netto IVA (oltre oneri di sicurezza per €. 2.959,78), è stata ritenuta congrua da parte del RUP in relazione alla tipologia dei lavori richiesti;

Vista la determina del Direttore SdS nr. 75 del 16.09.2025 avente per oggetto: "Affidamento tramite start dell'interventi di ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'immobile di proprietà dell'azienda Usl Toscana Centro posto in Pescia, via cesare battisti, 11 denominato "Osso" - Progetto "B", dato in comodato alla SdS Valdinievole da destinarsi a sede dell'Uvm della SdS Valdinievole – CUP I14H22000820007 sulla linea di intervento 1.2 di cui ai progetti Pnrr m 5 componente 2– sottocomponente 1 – investimenti 1.2. alla Pace Costruzioni Srl di Pieve a Nievole. CIG B8352CDE52.

Considerato che l'offerta presentata dall'operatore, allegata quale parte integrante al provvedimento 75/2025, pari ad €. 26.576,69, al netto IVA (oltre oneri di sicurezza per €. 2.959,78), è stata ritenuta congrua da parte del RUP in relazione alla tipologia dei lavori richiesti;

Dato atto che il CIG per il presente appalto è il seguente: B8352CDE52;

Vista la CILA presentata al Comune di Pescia 91025730473-31102025-1550 del 31.10.2025;

Considerato che il Contratto del 28/10/2025 è stato controfirmato il 07/11/2025 con un importo a base di gara soggetto a ribasso: € 26.576,69, importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 2.959,78, importo del contratto € 29.536,47 Ribasso d'asta: 0,00;

Vista la delibera della G.E. nr. 2 del 27.01.2026 avente per oggetto: "Intervento di ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'immobile di proprietà dell'azienda Usl toscana centro posto in Pescia, via

cesare battisti, 11 denominato "osso" - progetto "B", dato in comodato alla SdS Valdinievole da destinarsi a sede dell'Uvm della SdS Valdinievole – CUP I14H22000820007 sulla linea di intervento 1.2 di cui ai progetti PNRR M5 componente 2 – Sottocomponente 1. Liquidazione fattura di acconto alla Pace Costruzioni Srl di Pieve a Nievole. Cig B8352CDE52. Modifica quadro economico dell'opera. Approvazione"

Vista la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Lucianò acquisita al protocollo dell'Ente in data 10.03.2026 al n. 202600001642 relativa allo stato finale contenente:

- Libretto a misura
- Registro di contabilità;
- Sommario del registro di contabilità;
- Stato avanzamento lavori;
- Certificato di pagamento

e, il Certificato di Regolare Esecuzione da cui si deduce che:

- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 03/02/2026 senza riserve da parte dell'impresa;
- il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 10/02/2026;
- l'effettiva ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 07/02/2026 come è stato accertato con certificato, e quindi in tempo utile;
- il Conto Finale è stato redatto in data 23/01/2026 ed è stato approvato con delibera di Giunta Esecutiva n. 2 del 27/01/2026;

Considerato che l'attestazione asseverata di agibilità è stata presentata in data 07.02.2026;

Vista la polizza fideiussoria nr. 1002219347 e l'appendice alla stessa nr. 2219347 rilasciate da REVO Insurance Spa;

Dato atto che sono state acquisite agli atti le dichiarazioni relative agli obblighi di tracciabilità;

Ritenuto opportuno procedere:

1. all'approvazione della documentazione inerente lo Stato finale ed il Certificato di Regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori Ing. Angelo Lucianò;
2. all'approvazione del Certificato di Pagamento corrispondente allo Stato finale, emesso dal RUP dal quale risulta un credito in favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite a tutto il 07.02.2026 al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute e degli acconti già corrisposti pari ad € 5.907,30 di €. 23.615,99 oltre all'iva di legge pari ad € 2.361,60 e quindi pari a complessivi € 25.977,59;

Accertato che l'importo rientra nei limiti degli impegni formalmente assunti in conformità agli atti adottati;

Considerato che con provvedimento nr. 4 del 14.01.2026 si è liquidato la fattura nr. 3/14 del 31.12.2025 di €. 6.498,03 (incluso IVA al 10%) di acconto emessa dall'impresa Pace Costruzioni Srl con sede in Pieve a Nievole, in via Grazia Deledda, 18 – P.I. 01577320474 a titolo di acconto del 20% per i lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione dell'immobile di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro posto in Pescia, via Cesare Battisti, 11 denominato "Osso" - progetto "B", dato in comodato alla SdS Valdinievole da destinarsi a sede dell'UVM della SdS Valdinievole – CUP I14H22000820007 sulla linea di intervento 1.2 di cui ai progetti Pnrr m 5 componente 2 – sottocomponente 1 – investimenti 1.2., ai sensi dell'art. 13 del contratto d'appalto stipulato;

Dato atto che non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. SPLIT PAYMENT) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'imposta IVA, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Preso atto di quanto disposto dall'art. 16 e 16/bis della Legge n. 2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi 185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015 - Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Attestata la regolarità contributiva della Ditta (DURC) protocollo INAIL - 52970336 del 23.02.2026 con scadenza 23.06.2026;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis, "Società della salute: finalità e funzioni", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" comma 2 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto che il presente atto necessita del parere contabile;

DETERMINA

- di considerare quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale della presente;
- di approvare la documentazione trasmessa dal Direttore dei Lavori, Ing. Angelo Lucianò per i lavori di ristrutturazione e rifunionalizzazione dell'immobile di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro posto in Pescia, via Cesare Battisti, 11 denominato "Osso" - progetto "B, dato in comodato alla SdS Valdinievole da destinarsi a sede dell'UVM della SdS Valdinievole – CUP I14H22000820007 sulla linea di intervento 1.2 di cui ai progetti PNRR M5 componente 2 – Sottocomponente 1 acquisita al protocollo dell'Ente in data 04.03.2026, prot. 202600001502 incluso il Certificato di Regolare Esecuzione e, in data 10.03.2026, prot. 202600001642 per i documenti relativi allo stato finale così composti:
 - a. Libretto Misure allo stato finale;
 - b. Certificato di pagamento stato finale;
 - c. Registro di contabilità allo stato finale;
 - d. Sommario del registro di Contabilità allo stato finale;
 - e. Relazione sul Conto Finale;da cui si deduce che i lavori eseguiti al 07.02.2026 ammontano ad € 29.523,29, da cui deducendo il ribasso offerto in sede di gara pari a 0,00%, gli acconti già corrisposti e le ritenute risulta un credito dell'impresa pari ad € 23.615,99 oltre all'iva di legge pari ad € 2.361,60 e quindi pari a complessivi € 25.977,59 come da fattura nr. 3/5 del 09.02.2026;
- di approvare il Certificato di Pagamento corrispondente allo Stato finale, emesso dal RUP dal quale risulta un credito in favore dell'impresa per le lavorazioni eseguite a tutto il 07.02.2026 pari ad € 23.615,99 oltre all'iva di legge al netto del ribasso offerto in sede di gara e delle ritenute e degli acconti già corrisposti pari ad € 5.907,30;
- di autorizzare con le cautele di Legge, lo svincolo della cauzione definitiva, prestata dall'impresa Pace Costruzioni Srl con sede legale in Via Grazia Deledda,18 - Cod. Fisc. e P.IVA 01577320474, sotto forma di polizza fidejussoria nr. 1002219347 e l'appendice alla stessa nr. 2219347 emessa dalla REVO Insurance Spa, in data 09/05/2023, per l'importo garantito di € 88.011,42;
- di provvedere contestualmente al pagamento delle somme dovute a saldo a favore del rispettivo beneficiario;

- di dare atto che le somme per la realizzazione dell'intervento trovano copertura attraverso i fondi disponibili sul nel C.E. nr. 3B020201120307 autorizzazione nr. 110/2026;
- di dare atto che il CIG del suddetto affidamento è il seguente: B8352CDE52 - Cup I14H22000820007;
- di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Direttore della Sd Valdinievole Dott. Stefano Lomi per la quale non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana, ai termini di legge;
- di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni consecutivi a cura della struttura adottante, sul sito del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

**Il Direttore
della Società della Salute della Valdinievole
Dott. Stefano Lomi**