

DETERMINAZIONE DIRETTORE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Co-progettazione
Contenuto	PNRR M5 "INCLUSIONE E COESIONE" C2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" SUB INVESTIMENTO 1.3.1. "HOUSING FIRST" - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (CUP I94H22000440007 - CIG B595308A41). APPROVAZIONE VERBALE DI COPROGETTAZIONE DL 5/3/2026 CON NUOVO P.E.F. E PROROGA SCADENZA PROGETTO AL 30/6/2026

Ufficio/Struttura	DIRETTORE SDS
Resp. Ufficio/Struttura	LOMI STEFANO
Resp. del procedimento	LOMI STEFANO
Parere e visto di regolarità contabile	

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	2	VERBALE DEL 5/03/2026

IL DIRETTORE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdSValdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdSValdinievole";

Vista la deliberazione dell'Assemblea dei Soci n. 28 del 10.12.2010 con la quale è stata assunta la decisione di procedere, a far data dall'01/01/2011, all'assunzione della gestione diretta dei servizi sociali e socio-sanitari da parte di questo Consorzio;

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 9 del 2/08/2024 con la quale il Sindaco del Comune di Monsummano Terme, Simona De Caro, viene eletta Presidente della Società della Salute della Valdinievole;

Vista la delibera della Assemblea dei Soci della SdS n. 10 del 2/08/2024 con la quale viene eletta la nuova Giunta Esecutiva dell'SdSValdinievole;

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: "Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdSValdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Vista la delibera dell'Assemblea dei Soci n. 5 del 26/02/2026 avente ad oggetto: "Recepimento Delibera conferenza Aziendale dei Sindaci n. 3 del 24/10/2025 e approvazione relativo "ACCORDO PER LA GESTIONE DIRETTA E UNITARIA TRA L'AZIENDA USL TC E LE SDS, PREVISTO DALL'ART. 71 BIS L.R.T. 40/2005 E SS.MM.II. APPROVAZIONE E AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE";

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto:

- il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 2 del 30.06.2022, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2022, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;
- il decreto del Presidente della Società della Salute della Valdinievole n. 1 del 27.06.2025, con il quale il dott. Stefano Lomi è stato nominato, con decorrenza dal 01.07.2025, Direttore del Consorzio Società della Salute della Valdinievole;

Vista la Legge Regionale Toscana n. 40 del 2005 “Disciplina del Servizio sanitario regionale” e successive modifiche, che detta i principi e le regole di funzionamento e di accesso al sistema sanitario nella Regione Toscana;

Viste:

- la delibera Assemblea dei Soci della SdS n. 29 del 10/12/2010 “Approvazione regolamento di contabilità della SdSValdinievole”;
- la determina n. 250 del 29/12/2011 di approvazione dei disciplinari delle strutture organizzative relative all’Unità Funzionale Integrazione Socio-Sanitaria;
- la delibera della Giunta Esecutiva n. 8 del 29/03/2022 avente ad oggetto “Nuovo regolamento di Organizzazione della Società della Salute della Valdinievole. Approvazione”;
- la delibera n.9 del 08/09/2022 “Regolamento di organizzazione della Società della Salute della Valdinievole approvato con la delibera della G.E. 8 del 29/03/2022.Modifica ed integrazioni”;

Vista la delibera dell’Assemblea dei Soci n. 6 del 26.02.2026, ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Salute (PIS) 2024-2026”;

Richiamata la delibera dell’Assemblea dei soci n. 6 del 7/08/2025 ad oggetto "Bilancio preventivo economico anno 2025, pluriennale 2025-2027 e Piano Programma 2025. Approvazione" e dato atto che il Bilancio previsionale 2026 e pluriennale 2026/2028 è in fase di approvazione da parte dell’ufficio competente;

Visti gli artt. 55-57 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore);

Viste:

- la Determinazione n. 58 del 29/8/2024 avente ad oggetto “PNRR- APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.1. “HOUSING FIRST” (CUP I94H22000440007)”;
- la Determinazione n. 68 del 9/10/2024 avente ad oggetto PNRR-CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.1. “HOUSING FIRST” (CUP I94H22000440007) APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 58/29.8.2024. NOMINA COMMISSIONE ESAMINATRICE”;
- la Determinazione n.73 del 28/10/2024 avente ad oggetto “CO-PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL’AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” - COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” – SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE” - INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” – SUB INVESTIMENTO 1.3.1. “HOUSING FIRST” (CUP I94H22000440007). APPROVAZIONE VERBALE DELLA COMMISSIONE VALUTATRICE E AVVIO FASE DI COPROGETTAZIONE” con “Intrecci Cooperativa Sociale”;

Richiamata:

- la Determinazione n. 1 del 14/01/2025 con la quale è stato preso atto della chiusura della procedura di co-progettazione con “Intrecci Cooperativa Sociale” con sede legale in Via Padre Giovanni Antonelli n. 307 – Pistoia (C.F. / P. IVA 00995520475) a valere su un progetto PNRR afferente alla MISSIONE 5 “INCLUSIONE E COESIONE” COMPONENTE 2 “INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO SETTORE” SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI, DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE” INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA” SUB INVESTIMENTO 1.3.1. “HOUSING FIRST” (CUP I94H22000440007) per l’importo complessivo di € 270.000,00;

- la Convenzione stipulata Rep. N. 8 del 28/1/2025;
- la Determinazione n. 13 del 6/03/2025 con la quale è stato preso atto della rettifica del Codice Identificativo di Gara (CIG) e sottoscritto l'atto di modifica alla Convenzione con Rep. N. 25 del 7/03/2025;
- la Determinazione n. 53 del 11/06/2025 avente ad oggetto "PNRR MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA" SUB INVESTIMENTO 1.3.1. "HOUSING FIRST" – FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU (CUP I94H22000440007 - CIG B595308A41). LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO - ACCONTO 10% A INTRECCI COOPERATIVA SOCIALE";
- la Delibera di Giunta Esecutiva n. 36 del 17/11/2025 avente ad oggetto "PNRR - PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE" – SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE" – ATTO DI RICONDUCEBILITÀ";
- la Determinazione n. 94 del 19/11/2025 avente ad oggetto "PNRR (PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA) PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" – MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" – COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" – SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTI 1.2 "PERCORSI DI AUTONOMIA PER PERSONE CON DISABILITÀ" (CUP I94H22000420007; CUP I14H22000820007; CUP I94H22000430007) - 1.3 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" SUB-INVESTIMENTO 1.3.1. "HOUSING FIRST" - CUP I94H22000440007 E 1.3.2 – STAZIONE DI POSTA CUP94H22000450007) - ATTO DI RICONDUCEBILITÀ";
- la Determinazione n. 96 del 27/11/2025 avente ad oggetto "MISURA PNRR – PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – PROGETTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA "NEXTGENERATION EU" – M 5 "INCLUSIONE E COESIONE" – C 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE" – SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" – INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA" – SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP I94H22000440007 – CIG B51EB4E315. APPROVAZIONE SCHEMA DI ATTO DI MODIFICA DELLA CONVENZIONE REP N 8/2025";

Dato atto che:

- l'art. 3 della suddetta Convenzione stabilisce quanto di seguito indicato: "La presente convenzione potrà essere rimodulata e implementata anche sulla base all'eventuale sopraggiungere di specifiche esigenze o di nuove direttive provenienti dal Ministero competente o anche su richiesta dei soggetti firmatari";
- l'art. 17 stabilisce che "Gli eventuali accordi supplementari a modifica o in aggiunta a quelli previsti nella presente convenzione dovranno essere sempre confermati per iscritto";

Considerato che nel Tavolo di Co-progettazione del 5/03/2026 (Allegato "A" al presente atto), alla presenza della Cooperativa Intrecci, viene preso atto della proroga degli interventi al 30/06/2026 e rimodulato il Piano Economico Finanziario nelle singole voci di spesa senza alterarne la spesa totale;

Considerato che il suddetto verbale dà atto che il progetto CUP I94H22000440007 avrà una durata fino al 30/06/2026 come da indicazioni contenute sulla nota Ministeriale n. 15122 del 18/11/2025;

Dato atto che, per quanto sopra, il progetto definitivo, approvato con Determina n. 1/2025 (CUP I94H22000440007) si intende modificato solo ed esclusivamente per quanto concerne:

- la durata delle attività progettuali prorogate al 30/06/2026;

- il PEF relativamente all'articolazione interna delle voci di spesa;

Considerato che La stessa Convenzione Rep. N. 8 del 28/1/2025 e l'atto di modifica alla Convenzione con Rep. N. 25 del 7/03/2025 si considerano modificate solo ed esclusivamente nelle parti afferenti la "durata" del progetto stabilita al 30/06/2026 ed al PEF parte integrante del progetto definitivo;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Lomi Stefano, per il quale non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Visto inoltre il D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.5.2016, di riordino degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione con particolare riferimento agli articoli 26, comma 1, e 27 del succitato D.lgs. n. 33/2013, come modificato dal D.lgs. n. 97 del 25.5.2016, in base ai quali la Pubblica Amministrazione è tenuta a pubblicare i criteri di erogazione dei contributi e gli atti di concessione delle sovvenzioni e degli ausili finanziari erogati a enti pubblici e a soggetti privati ai sensi dell'articolo 12 della Legge n. 241/90;

Ritenuto di provvedere contestualmente all'adozione del presente provvedimento agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione riservata al PNRR – Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale della Società della Salute Valdinievole in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;

Visto quanto disposto dagli art. 71/bis e 71 novies" della Legge Regionale n.40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 e 107 comma 2 del D.lgs 18.08.2000 n.267;

Visto il D.lgs n.165/2001;

Richiamato l'art. 147 bis c.1 del TUEL che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;

Atteso che il presente provvedimento non comporta né aumento di spesa né diminuzione di entrata, pertanto non necessita del visto attestante la copertura finanziaria da rendersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa

- 1) di prendere atto delle risultanze del Tavolo di co-progettazione tenutosi in data 5/03/2026 relativo al procedimento di cui alla Misura PNRR M5C2 Sottocomponente 1 – Investimento 1.3 "Housing First e Stazioni di Posta" – Sub-Investimento 1.3.1 "Housing First" – CUP I94H22000440007 - CIG B595308A41, così come previsto dall'art. 3 e dall'art. 17 della Convenzione stipulata (Rep. N. 8/2025 e Rep. N. 25/2025);
- 2) di approvare come parte necessaria e sostanziale del presente atto:
 - il verbale del Tavolo di co-progettazione del 5/03/2026 a seguito dell'incontro svoltosi in pari data come da ALLEGATO "A", il verbale è comprensivo del nuovo Piano Economico-Finanziario degli interventi programmati rimodulati nelle varie voci di spesa senza alterare il costo complessivo dell'intervento;
- 3) di dare atto che:

- il progetto definitivo, approvato con Determina n. 1/2025 (CUP I94H22000440007) si intende modificato solo ed esclusivamente per quanto concerne la durata delle attività progettuali prorogate al 30/06/2026 e relativamente al PEF;
- le Convenzioni Rep. N. 8 del 28/1/2025 e l'atto di modifica alla Convenzione con Rep. N. 25 del 7/03/2025 si considerano modificate solo ed esclusivamente nelle parti afferenti la "durata" del progetto stabilita al 30/06/2026 ed il PEF parte integrante del progetto definitivo;
- 4) Di dare atto che ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il responsabile del procedimento è il Direttore SdsValdinievole Dott. Stefano Lomi per la quale non sussistono conflitti d'interesse ai sensi dell'art. 6 bis, Legge n. 241/1990 introdotto dalla Legge n. 190/2012;
 - 5) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Società della Salute Valdinievole per la durata di 15 giorni consecutivi e sulla sezione apposita "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.";
 - 6) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana, nei termini di legge;
 - 7) Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Intrecci Cooperativa Sociale
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa;
 - Area Funzionale Socio-Assistenziale;

**Il Direttore
della Società della Salute della Valdinievole
Dott. Stefano Lomi**