

OGGETTO: PROGETTO “INCLUEDO” – TAVOLO DI RIAPERTURA DELLA COPROGETTAZIONE – VERIFICA DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI E APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGETTO DEFINITIVO E AL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO (PEF). RIF. DET. N. 41 DEL 05/07/2024 E DET. N. 92 DEL 17/11/2025.

VERBALE DEL TAVOLO

Data: 11 settembre 2026

Ora: 09:00

Sede: Via Manin n. 22, Montecatini Terme (PT)

PRESENTI

Società della Salute della Valdinievole

Silvia Spadoni – Funzionario Amministrativo

Irene Dentini – Assistente Sociale

Eleonora Casini Pellegrini – Assistente Sociale

Mauro De Biasio – Funzionario Amministrativo

Intrecci Cooperativa Sociale

Agnese Marcheschi

Scilla Scatizzi

Massimo Civilini

Gruppo Incontro Cooperativa Sociale

Patrizia Di Napoli

Mariella Rivetti

Saperi e Lavoro

Antonio Bartolini



Società Cooperativa Valleriana

Luca Giannotti

Federsanità ANCI Toscana

Federico Grassi

Verbalizza l'incontro il Funzionario Amministrativo Mauro De Biasio.

SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA

Il tavolo si apre dei contenuti della determinazione n. 41 del 05/07/2024 con cui è stato approvato l'AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO NEL SETTORE RECUPERO SOCIO-LAVORATIVO DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE OPERANO NEL SETTORE DEL RECUPERO SOCIO-LAVORATIVO DI SOGGETTI SVANTAGGIATI PR FSE+ 2021-2027 e della determinazione n. 92 del 17/11/2025 sulla PRESA D'ATTO DEI VERBALI DEI TAVOLI DI COPROGETTAZIONE E DEL PROGETTO ESECUTIVO,

Irene Dentini apre i lavori formalizzando la riapertura del Tavolo di coprogettazione relativo al progetto "INCLUDEDO", finalizzata alla ridefinizione del Progetto Esecutivo, alla rimodulazione del budget e alla conseguente variazione del Piano Economico Finanziario, secondo quanto indicato:

1. PRESA IN CARICO

Per quanto riguarda la presa in carico, risultano attualmente 133 persone prese in carico, con ulteriori 28 persone in corso di presa in carico, per un totale di 161 persone interessate dal percorso. Il target complessivo indicato è pari a 285 persone.

2. TIROCINI

I tirocini attualmente attivi sono 53. A questi si aggiungono 7 tirocini in attesa di firma, la cui attivazione è prevista in tempi brevi, portando a 60 il numero dei tirocini che saranno attivi entro il 30 settembre 2026.

Sono inoltre state comunicate ulteriori disponibilità da parte delle aziende. L'obiettivo indicato è di raggiungere 63 tirocini al 30 settembre e 183 tirocini entro dicembre 2027.

3. LABORATORI

Sono state concluse 7 edizioni di laboratorio, di cui 3 realizzate dalla Società Cooperativa Valleriana e 4 dal Gruppo Incontro, rispetto alle 22 edizioni complessivamente previste.



Sono attualmente in corso due edizioni:

- laboratorio per persone in situazione di svantaggio della Società Cooperativa Valleriana, avviato il 1° settembre, con 6 partecipanti;
- laboratorio per persone con disabilità del Gruppo Incontro, avviato il 1° settembre, con 7 partecipanti.

Era prevista per il mese di settembre una seconda edizione del laboratorio per persone con disabilità, che non è stata avviata per insufficienza del numero di persone disponibili.

I laboratori risultano calendarizzati fino a dicembre 2027; viene tuttavia evidenziata la necessità di anticiparne la conclusione, al massimo entro settembre 2027, così da consentire successivamente il passaggio al tirocinio.

Mariella Rivetti e Luca Giannotti predisporranno alcune ipotesi di rimodulazione dell'organizzazione dei laboratori, al fine di rivedere i tempi di realizzazione.

Irene Dentini lavorerà con gli Assistenti Sociali per individuare le 45 persone da inserire nei laboratori nel periodo da ora a giugno 2027, corrispondenti a 9 edizioni del Gruppo Incontro e 4 edizioni della Società Cooperativa Valleriana.

Agnese Marcheschi verificherà con gli orientatori la presenza di nominativi che possano essere orientati verso i laboratori.

4. POSIZIONI INAIL

Viene evidenziato il problema relativo alla mancanza di comunicazione di inizio attività all'INAIL per le attività laboratoriali già concluse ed il rischio di sanzioni a carico del soggetto privato. Nel corso del confronto, Luca Giannotti richiama inoltre l'attenzione sull'applicazione della ritenuta d'acconto nei trasferimenti.. Il Tavolo prende atto del tema e ritiene necessario procedere, prima di qualsiasi applicazione, alla verifica della natura e della qualificazione giuridica ed economico-fiscale delle somme, dei relativi presupposti e degli eventuali obblighi fiscali, contributivi e assicurativi, nonché della normativa applicabile, rimettendo ogni eventuale determinazione ai soggetti competenti.

5. CORSI DI FORMAZIONE

Sono stati realizzati 4 corsi sulla sicurezza e 1 corso HACCP. È previsto il quinto corso sulla sicurezza, programmato per il 22 settembre 2026.

6. INDENNITÀ PER L'AUTONOMIA ABITATIVA

Nell'ambito della rimodulazione del budget sono stati previsti € 42.300 per l'indennità finalizzata all'autonomia abitativa.

Ad oggi risultano caricate su SINSS le prime mensilità relative a 3 persone. Complessivamente, allo stato attuale, hanno diritto all'indennità 7 persone, per un importo complessivo pari a € 10.227.

7. PROGETTO CASSA DELLE AMMENDE E CONVERGENZA SU INCLUDEDO

Viene affrontato il tema del progetto Cassa delle Ammende e della possibile convergenza su INCLUDEDO. Non è stato finora possibile fissare un incontro con Cristina Selmi (UEPE). Irene Dentini provvederà a effettuare un nuovo tentativo di contatto.

CONCLUSIONI E ADEMPIMENTI

Il Tavolo prende atto degli aggiornamenti relativi all'andamento delle prese in carico, dei tirocini, dei laboratori, della formazione e delle indennità per l'autonomia abitativa, nonché delle criticità evidenziate in relazione alle posizioni INAIL e della necessità di riformulare il Progetto Esecutivo e il PEF secondo i punti sopra riportati.

La Società della Salute della Valdinievole si impegna ad acquisire dalle cooperative partner il Progetto Esecutivo con le modifiche di cui sopra, corredato del nuovo Piano Economico Finanziario, che verrà approvato con Determinazione del Direttore della SdS, unitamente al presente verbale.

Vengono inoltre confermate le attività organizzative necessarie per accelerare la programmazione dei laboratori e consentire il successivo passaggio dei partecipanti ai tirocini, secondo le tempistiche condivise.

Il prossimo incontro di monitoraggio delle azioni del progetto è fissato per mercoledì 28 ottobre 2026 alle ore 9:30, presso la sede SdS sita in Via Manin 22, Montecatini (PT) .

La seduta si conclude alle ore 11:00.

Visto Irene Dentini

(in qualità di coordinatrice del tavolo)



IRENE DENTINI

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.